水蓮山莊停車場管制設備更換工程
工程承攬契約書
立契約書人──業主：水蓮山莊管理委員會(以下簡稱甲方)   

廠商：  　                   (以下簡稱乙方) 
乙方登記證書字號或專業證照字號：                                     
茲因甲方委託乙方辦理停車場管制設備更換工程，經雙方同意訂立本契約，約定條款如下：
第一條  工程案名稱：水蓮山莊停車場管制設備更換工程
第二條  工程案地點：(22182)新北市汐止區湖前街110巷97弄24號                             　　　          
第三條  工程範圍:全社區停車場各入口。
第四條  工程施工期限
自中華民國103年 月    日起至中華民國103年 月    日止（60個日曆天）。
第五條  工程總價計新臺幣            元（含稅），詳如估價單。

第六條  付款辦法

甲方付款方式依下列辦理：

一、依工程進行至硬體建置完成時，甲方支付工程總價款20%，計新臺幣
            元（含稅）。

二、依工程硬體建置完成與軟體資料建置完成及系統上線測試完成時，甲方支付工程總價款20%，計新臺幣        元（含稅）。

三、依工程硬體、軟體資料建置完成至系統轉換正式上線時，甲方支付工程總價款30%，計新臺幣        元（含稅）。
四、全部工程驗收完畢，甲方支付尾款30%，計新臺幣         元（含稅）。            

五、上述各期付款，甲方應自乙方請款日起並經甲方同意日起15日內，以電匯或現金或即期票據方式支付。
第七條  甲方負責事項

甲方負責事項應依下列規定辦理：

一、乙方施工期間，有第三人就甲方之合法權源提出異議或阻礙進行者，應由甲方負責排除，否則乙方因此所受之損害應由甲方賠償。
第八條  乙方負責事項

乙方負責事項應依下列規定辦理：

一、乙方應依本契約書、所附圖說文件及估價單施工，其有違反致甲方或其他第三人任何損害，乙方應負賠償責任。

二、乙方得依專業分工原則，將本工程分包給第三人承作，但不得將本工程轉包或全部分包予第三人承作。

三、乙方工程完成後應進行環境清潔，並將施工期間內造成公共設施之損害予以修復。

四、乙方應採取適當之安全措施，以避免發生損及他人生命、身體、健康或財產之事故；如遇有緊急事故，乙方應立即採取必要之措施，並儘速通知甲方。

五、乙方應遵守環境保護、勞工安全衛生等相關法規，並辦理有關工程意外保險及火災保險。

第九條  工程變更

工程變更應依下列規定辦理：

一、本工程範圍及內容得經雙方同意後增減之，其增減部分如與本工程契約附件內所訂項目相同時，即比照該單價計算增減金額；其增減項目與本契約附件有所不同時，應由雙方議定其金額。由甲方簽認後施工，並用書面作為本契約之附件。

二、增減工程價款之支付或扣減，雙方另行協議付款期程。
三、設計變更、工程變更致使局部或全部停工，其合理延展工程期限，由雙方協議之。

第十條  工期展延

有下列情事之一影響工程進度，乙方得向甲方要求展延合理工期，其天數由雙方協議之：

一、甲方變更設計：包含施工前或施工中，甲方書面指示，要求變更原始設計、機能、空間尺寸、材料及施工方法等，而導致局部或全部停工。

二、不可抗拒之天災、人禍等因素。

三、因等候甲方確認之施工圖說文件，致局部或全部停工。

四、甲方為配合其他工程之進行而指示局部或全部停工者。

五、非可歸責於乙方因素所致之延遲或停工者。

第十一條  工程驗收

工程驗收應依下列規定辦理：

一、本工程完工時，乙方書面通知甲方驗收，甲方應於書面通知送達之翌日起算10日內會同乙方進行驗收。如甲方無正當理由未於期間內會同驗收，經乙方再定相當期限催告，如仍未會同驗收者，推定完成驗收程序。

二、經驗收發現瑕疵部分，乙方應於甲方書面通知或驗收紀錄所協商約定之期限內修繕，並依前款方式通知甲方再行驗收；乙方未於修繕期限內完成修繕者，經甲方催告，乙方仍未完成修繕者，甲方得另委託第三人修繕，所生費用得由未撥付款項支應。
三、前二款規定，不妨礙甲方就工作物之瑕疵，依民法向乙方主張承攬瑕疵擔保、不完全給付或其他責任。
第十二條  工程管理不當責任
乙方於工程施工期間，因工程管理疏失造成甲方或第三者之損失，損失之
金額應由乙方負責賠償。
第十三條  提前使用

甲方提前使用應依下列規定辦理：

一、甲方對於已完成之工程，如有提前使用之必要，應會同乙方驗收完成後使用，且依前條約定完成驗收者，乙方得請領該部分工程全部費用。

二、甲方對於未完成之工程，得經乙方同意後使用。但因甲方使用致工程延宕，或造成工程瑕疵時，甲方應負其責。

三、甲方對使用部分負保管之責。
第十四條  違約之處理

甲方及乙方違約之處理應依下列規定辦理：

一、乙方違約：乙方如未於決標後10日內完成簽約並開工，以棄標處理並沒收押標金，乙方不得異議。乙方如未於期限內完成工程者，乙方應按日以工程總價千分之一之遲延違約金給付甲方。本罰款得由甲方於應付乙方之工程款中扣除，乙方不得異議。但因甲方之因素或不可歸責於乙方之事由而遲延者，不在此限。

二、甲方違約：甲方未依約定付款時，經乙方書面定相當期間催告履行，仍不履行付款者，乙方得停止工程之進行，俟甲方付款後再行復工，其停工之日數不計入工程期限，完工期限亦應順延。因而終止契約時，乙方得自已收之價款抵償已完成工作之報酬，差額得向甲方追償。

第十五條  契約解除

甲乙雙方於一方有下列情形之一者，他方得解除本契約：

一、乙方簽約後，無正當理由遲未依第四條約定期限進場施工，超過約定期限20日以上者。

二、甲方無正當理由遲未交付場地，致乙方無法進場施工。

第十六條  契約終止之事由

甲方及乙方契約終止應依下列規定辦理：

一、甲方之終止權：

(一)本契約工程未完成前，甲方得以書面終止契約，但應賠償乙方因契約終止而產生之損害。

(二)乙方有下列情形之一者，甲方得以書面終止本契約：

1.因可歸責於乙方之事由致未能依第四條規定施工期限完成工作，經甲方書面催告逾15日仍無法完成者。

2.乙方未依相關法規及雙方協議內容辦理，並無法在議定時間內辦理完成，經甲方書面催告逾15日，乙方仍無法完成者。但乙方有正當理由者，不在此限。

3.違反第十條第二款但書規定，將本契約工程轉包或全部分包給第三人承作者。

 二、乙方之終止權：

     因可歸責於甲方之事由致甲方遲延給付乙方之工程費用，經乙方書面催告逾15日，仍未給付者，乙方得以書面終止本契約。

第十七條  契約終止之結算

甲方及乙方契約終止結算應依下列規定辦理：

一、不可歸責於甲方之終止，應依下列方式結算相關費用： 

(一)已施作之工程經雙方驗收同意者依估價單內項目及單價結算。

(二)已預先訂購之成品與半成品、材料由乙方自理，甲方毋須支付費用。甲方若願收購，則由雙方協議價購。

二、可歸責於甲方之終止，應依下列方式結算相關費用：

(一)已施作之工程經雙方驗收同意者依估價單內項目及單價結算。

(二)已預先訂購之成品與半成品、材料，依估價單項目單價計算之，由甲方收購。

第十八條  權利讓與及義務承擔

甲乙雙方未經他方書面同意，不得將本契約讓與第三人。但依第八條第二
款專業分工之分包原則辦理者，不在此限。

第十九條  所有權

本契約工程所有乙方自備之材料未固定前，在甲方尚未付清工程款
前，其所有權歸乙方所有。但該材料甲方已付款者，不在此限。

第二十條  保固金、期限及範圍

乙方對於施作之工程，應自驗收完成之日起負保固三年，並開立總工程款
5%之銀行本票為保固金，在保固期間內非可歸責於甲方之損壞者，乙方應
無條件照圖說文件負修復之責。 
第二十一條  爭議處理

因本契約發生之爭議，雙方同意已標的物所在地之法院為第一審管轄法院，並適用簡易訴訟程序。
第二十二條  附件效力及契約分存

契約附件均為本契約之一部分；附件牴觸契約，以契約為準。本契約正本
貳份，由雙方各執乙份為憑，並自簽約日起生效。

第二十三條  未盡事宜之處置

本契約有未盡事宜者，依相關法令及平等互惠與誠實信用原則協議之。
立委任契約書人

    甲　　方：水蓮山莊管理委員會
      法定代理人：主任委員 曾連福
     地　　址：(22182)新北市汐止區湖前街110巷97弄24號(水蓮山莊)
      電　　話：02-2690-8899 #88000
     乙　　方： 

      負 責 人： 

     統一編號： 

     地　　址： 

     電　　話：
中華民國
  一 ○ 三 年　          　月　          　日
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